

# MGO has landed



## Probenplan Chränzli „MGO ist gelandet Musikgesellschaft Oberurnen 24. November 2012

Dienstag	04.	September	Gesamtprobe
<b>Donnerstag</b>	<b>06.</b>	<b>September</b>	<b>Holz</b>
Dienstag	11.	September	Gesamtprobe
<b>Donnerstag</b>	<b>13.</b>	<b>September</b>	<b>Posaunen / Euphonium</b>
Dienstag	18.	September	Gesamtprobe
<b>Donnerstag</b>	<b>20.</b>	<b>September</b>	<b>kleines Blech</b>
Dienstag	25.	September	<b>Gesamtprobe / 19'00 h Schlagwerk</b>
<b>Donnerstag</b>	<b>27.</b>	<b>September</b>	<b>Bass / Es Horn</b>
Dienstag	02.	Oktober	Gesamtprobe
<b>Donnerstag</b>	<b>04.</b>	<b>Oktober</b>	<b>Holz</b>
Dienstag	09.	Oktober	Gesamtprobe
<b>Donnerstag</b>	<b>11.</b>	<b>Oktober</b>	<b>kleines Blech</b>
Dienstag	16.	Oktober	Gesamtprobe
<b>Donnerstag</b>	<b>18.</b>	<b>Oktober</b>	<b>grosses Blech</b>
<b>Sonntag</b>	<b>21.</b>	<b>Oktober</b>	<b>Probesonntag gemäss separatem Programm</b>
Dienstag	23.	Oktober	Gesamtprobe
Donnerstag	25.	Oktober	Gesamtprobe
Dienstag	30.	Oktober	Gesamtprobe
<b>Donnerstag</b>	<b>01.</b>	<b>November</b>	<b>Auftritt in der Kirche</b>
Dienstag	06.	November	Gesamtprobe
Donnerstag	08.	November	Gesamtprobe
Dienstag	13.	November	Gesamtprobe
Donnerstag	15.	November	Gesamtprobe
Dienstag	20.	November	Durchspielprobe
Donnerstag	22.	November	Durchspielprobe
Freitag	23.	November	Hauptprobe
Samstag	24.	November	Konzert

Änderungen vorbehalten

Bitte haltet euch diese Daten frei

Besten Dank

*Helmut Fritschi*